



**EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 120.2022**, que entre si celebram **O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BURITI DO TOCANTINS - TO**, inscrita no CPNJ:080.583/0001-94 e a empresa **A P L SOARES CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 01.497.264/0001-65, para Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da obra de construção da Creche Tipo B no município de Buriti do Tocantins - TO, Padrão FNDE - Projeto Pro infância Tipo - Termo de Compromisso nº 160412 (Convênio Original: 658684/2009) Nova Repactuação - Firmado com o Ministério da Educação, consoantes as regras definidas na Lei nº 12.695 de 25 de Julho de 2012 e as Resoluções do Conselho Deliberativo do FNDE nº 14 de 8 de Junho de 2012, nº 24 de Julho de 2012 e nº 3 de 23 de Fevereiro de 2018 - FNDE e suas alterações posteriores., nos termos da Tomada de Preços nº 00102022. **Objeto:** prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 5 (cinco) meses, contados a partir de 02 de Agosto de 2023, com base na Cláusula Quinta do Contrato em epígrafe nos termos do Art. 57, da Lei 8666/93; ficam as demais cláusulas inalteradas; O referido Termo Aditivo poderá ser consultado no portal da transparência do Município <https://www.buritidotocantins.to.gov.br/diario/>, Base Legal: Lei Federal N.º 8.666/1993, Art. 57º, inciso II. Contratante: Prefeitura Municipal de Buriti do Tocantins - TO; Contratada: **A P L SOARES CONSTRUTORA LTDA**; RAIMUNDA ALICE LEOCÁDIO BARBOSA; Gestora do Fundo Municipal de Educação de Buriti do Tocantins - TO.